

План-график подготовки к введению обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1	Участие в муниципальных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС СОО.	Март-апрель 2023	Заместитель директора по УВР, ВР
2	Участие в проведении самодиагностики по вопросам введения ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Заместитель директора по УВР, ВР
3	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Директор школы
4	Проведение родительского собрания в 10 классе, посвященного вопросам обучения по обновленным ФГОС СОО	Май 2023 года	Заместитель директора по УВР
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов	Март-июнь 2023 года	Рабочая группа
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Май 2023 года	Рабочая группа
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
7	Проведение анализа локальных актов на соответствие требованиям обновленных ФГОС СОО	Январь-апрель 2023 года	Рабочая группа
8	Внесение изменений в локальные акты	Май 2023 года	Рабочая группа Директор школы
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода введения	Рабочая группа
10	Разработка проекта ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Февраль-май 2023 года	Рабочая группа
11	Утверждение ООП СОО	Август 2023 года	Директор школы
Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
12	Участие в работе муниципальных методических объединений учителей-предметников	Январь-декабрь 2023 года	Педагоги
13	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Сентябрь-октябрь 2023 года	Администрация, педагоги школы
14	Организация взаимодействия школы с организациями ДО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, заключение сетевых договоров	По мере необходимости	Директор школы
15	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требований обновленных ФГОС СОО	Январь-декабрь 2023 года	Педагоги
16	Использование педагогами методических пособий по учебным предметам	Регулярно	Педагоги

17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Регулярно	Педагоги
18	Использование педагогами федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Регулярно	Педагоги
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
19	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Январь 2023 года	Заместитель директора по УВР
20	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Ежегодно, в период перехода	Заместитель директора по УВР
21	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО	Ежегодно, в период перехода	Заместитель директора по УВР
Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
22	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО	Регулярно	Ответственный за ведение сайта ОО
23	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	Регулярно	Администрация ОО